附件：
	门楼名称
	施工位置
	总工期
	开始准备
(1天)
	封闭禁止通行期（3天）
	临时通行期
(17天)
	完工拆除通行
(1天)

	B座
	西门街与盘龙大桥三岔口
	22天
	5月10日
	5月11日、5月12日、5月13日（共计3天）                          （3天白天及3个晚上加班至24：00）
	5月14日-5月30日
	5月31日

	
	
	
	准备工作、打围、交通标牌及引导，晚上20：00分开始全封闭施工，原材料清理摆放预拼装；
	5.11白天：组装主楼梁柱穿枋；下午吊装主楼；                  5.11晚上：组装主楼屋架部分及副楼；挖门禁基础；                 5.12白天：吊装主楼屋架部分及副楼；施工门禁系统；                                           5.12晚上：组装副楼屋架；搭建钢管架；施工门禁系统；                                5.13白天：吊装副楼屋架；修建安全通道、搭钢管架；                                 5.13晚上：安全通道、挂安全网、搭建钢管架，晚上24：00分解除交通管制；
	1. 屋面及造型安装(6天)     
2. 雕刻件安装（3天）      
3.油漆施工（3天）             4.屋面防水盖瓦（5天）
	上午8：30交通管制全封闭，收尾工作、拆除钢管架及安全通道，晚上清理现场，原材料及钢管撤离现场，24：00解除交通管制。

	A座
	民主街（老汽车站原石牌坊处）
	23天
	5月13日
	5月14日、5月15日、5月16日、5月17日、5月18日（共计5天）  （5天白天及5个晚上加班至24:00）
	5月19日-6月4日
	6月5日

	
	
	
	准备工作、打围、交通标牌及引导，清理原石牌坊柱脚基础，下午钢管扣件运抵现场，做好占道准备工作（不占道）；

	5.14白天：8：30开始全封闭封闭施工，搭建钢管架、拆除原有石牌坊；运输指定点 ，加班至晚上24:00；                       5.15：拆除原有石牌坊；运输指定点 ；                      5.16白天：组装主楼梁柱穿枋；下午吊装主楼；                  5.16晚上：组装主楼屋架部分及副楼；挖门禁基础                   5.17白天：吊装主楼屋架部分及副楼；施工门禁系统                     5.17晚上：组装副楼屋架；搭建钢管架；施工门禁系统                     5.18白天：吊装副楼屋架；修建安全通道、搭钢管架                 5.18晚上：安全通道、挂安全网、搭建钢管架，晚上24：00解除交通管制；
	1. 屋面及造型安装(6天)     
2. 雕刻件安装（3天）      
3.油漆施工（3天）             4.屋面防水盖瓦（5天）
	上午8：30交通管制全封闭，收尾工作、拆除钢管架及安全通道，晚上清理现场，原材料及钢管撤离现场，24：00解除交通管制。
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